

Dodatok č.1.

K ZMLUVE O DIELO

č. 26207-02/08

uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
podľa §536 a nasledujúcich

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Letisková spoločnosť Žilina a.s.
Letisko
013 41 Dolný Hričov

Štatutárny zástupca oprávnený konať vo
veciach zmluvných:

Ing. Ján Stehlík, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Hečko, člen predstavenstva
Ing. Michal Kőteles

veciach technických:

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu:

2624823178/1100

IČO:

36426032

DIČ:

2021927402

Tel:

041-5068103

Fax:

041-5068301

e-mail:

admin@airport.sk

a

1.2. Zhotoviteľ :

FELS spol. s r.o.
Exnárova 18
821 03 Bratislava

Štatutárny zástupca oprávnený konať vo
veciach zmluvných:

Ing. Ľuboš Šeliga, konateľ spoločnosti

veciach technických:

Ing. Valdemar Čihák, Ing. František Vrbovský

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s. Bratislava

Číslo účtu:

262 102 5445/1100

IČO:

31 399 223

IČ DPH:

SK2020330631

Tel/fax:

02-43633943 / 02 43633942

E-mail:

fels@fels.sk

Článok 2

Predmet dodatku

- 2.1. Obidve strany sa dohodli, že stavba „Rekonštrukcia SZZ a energetiky pre smer VPD 06 Letisko Žilina v Dolnom Hričove“ sa bude realizovať v dvoch zónach s rozdelením jednotlivých prevádzkových a stavebných súborov. Na základe tejto dohody sa mení znenie „Zmluvy o dielo č. 26207-02/08“.

12

2.2. Článok 3 „Predmet ZoD – plnenia“ bod 3.1 sa mení nasledovne :

a) Predmetom stavby „Rekonštrukcia SZZ a energetiky pre smer VPD 06 Letisko Žilina v Dolnom Hričove – zóna A“ podľa spracovaného projektu stavby, ktorý spracovali Ing. Peter Šoltés, Ing. Daniel Bukov, Ing. Ľuboš Šeliga a výkazu výmer je zhotovenie týchto objektov :

- SO 1 Trafostanica TS06
- SO 2 Stavebné úpravy pre osadenie návěstidiel
- SO 3 Lávka cez Váh
- SO 4 Prípojka VN 22kV
- PS 2 Záblesková sústava smer 06

b) Predmetom stavby „Rekonštrukcia SZZ a energetiky pre smer VPD 06 Letisko Žilina v Dolnom Hričove – zóna B“ podľa spracovaného projektu stavby, ktorý spracovali Ing. Peter Šoltés, Ing. Daniel Bukov, Ing. Ľuboš Šeliga a výkazu výmer je zhotovenie týchto objektov :

- PS 1 Približovacia rada smer 06 pre I.CAT
- PS 3 PAPI smer 06
- PS 4 Postranné vytýčenie VPD
- PS 5 Prahová priečka smer 06
- PS 6 Príkazové a informačné znaky
- PS 7 Trafostanica a náhradné zdroje
- PS 8 Ovládanie SZZ a energetiky a dátové rozvody
- PS 9 Ukazovateľ smeru vetra

2.3. Článok 6 „Platobné podmienky“ prvý odsek sa mení nasledovne :

Dohodnutá cena za jednotlivé objekty, ani celková cena za dielo sa nemení. Čiastkové faktúry budú vypracované na základe súpisu vykonaných prác a dodávok odsúhlasených a podpísaných stavebným dozorom a objednávatelom. Faktúry za vykonané práce, resp. za zhotovené objekty budú vystavené podľa rozdelenia na zóny.

Zhotoviteľ vystaví konečné faktúry nasledovne:

a/ v lehote do 15 dní po odovzdaní objektov v rámci zóny „A“ objednávateľovi bez väd a nedorobkov

b/ v lehote do 15 dní po odovzdaní objektov v rámci zóny „B“ objednávateľovi bez väd a nedorobkov

Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

2.4. Ostatné ustanovenia „Zmluvy o dielo“ zo dňa 20.6.2008 znením tohto dodatku č. 1 sú nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

2.5. Tento dodatok k „Zmluve o dielo“ nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán. Dodatok je vyhotovený v šiestich origináloch, štyri vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Dolnom Hričove 12.9.2008

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko, 013 41 Dolný Hričov
IČO: 36426032, IČ DPH: SK2021927402

za objednávateľa

Ing. Ján Stehlík
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Hečko
člen predstavenstva

V Bratislave

13.09.08

 **FELS** spol. s r.o.
Exnárova 18, 821 03 Bratislava
IČO: 31399223 IČ DPH: SK2020330631
za zhotoviteľa

Ing. Ľuboš Šeliga, konateľ spoločnosti