

Dodatok č.1.

k Zmluve o dielo zo dňa 21. augusta 2009

uzatvorenej medzi :

Objednávateľom:

Letisková spoločnosť Žilina a.s.
Letisko
013 41 Dolný Hričov

Štatutárny zástupca oprávnený konať vo
veciach zmluvných:

Ing. Ján Stehlík, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Hečko, člen predstavenstva
Ing. Michal Köteleš

veciach technických:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel:
Fax:
e-mail:

Tatrabanka a.s., pobočka Žilina
2624823178/1100
36426032
2021927402
041-5068103
041-5068301
admin@airport.sk

a

Zhotoviteľom :

Služby Krásno spol. s.r.o
Kysucká cesta 2, 023 02 Krásno na Kysucou

Štatutárny zástupca oprávnený konať vo
veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Tel:

Ing. Pavel Čimbora, konateľ
Tatrabanka a.s.
2624865773/1100
31 588 905
SK 2020 421 733
0903 810 252

Článok 1

Zmena rozsahu prác

Obidve strany konštatujú, že predchádzajúcim investorom už boli zrealizované stavebné práce – zhmutie zeminy.

Na základe technickej správy z dokumentu „Výpočet kubatúr stiahnutej zeminy od pôvodného stavu na Letisku Žilina“, vyhotoveného spoločnosťou SLOVGEO s.r.o. Žilina, autorizovaný geodet Ing. Juraj Rosinčin, sa obe strany dohodli, že z uvažovaného objemu prác bolo zrealizovaná práca – odstránenie ornice s premiestnením do 250m v objeme 9.076m³. O tento objem sa znižuje rozsah dohodnutých prác v zmluve.

Článok 2

Na základe čl. 1. tohto dodatku sa obidve strany dohodli, že celková cena za dielo bude nižšia o cenu už vykonaných prác podľa jednotkovej ceny za položku dohodnutej v zmluve takto :

	Objem	jedn.ceny	spolu cena
Odstránenie ornice s premiestnením do 250m	9.076 m ³	3,34EUR/ m ³	30.313,84UER
		Zaokrúhl.	30.314,-EUR

Nová cena za celé dielo je dohodnutá vo výške 1.118.191,- EUR (slovom jeden milión stoosemnásťtisíc stodeväťdesiat jeden EUR)

Článok 3

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej 21. augusta 2009 sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa

V Dolnom Hričove 9. september 2009

za objednávateľa
Letisková spoločnosť Žilina a.s.

za zhotoviteľa
Služby Krásno spol.s r.o.



Ing. Ján Stehlík
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Hečko
člen predstavenstva

SLUŽBY KRÁSNO s.r.o.
Kysucká cesta 2 ①
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU
IČO:31588905, DIČ:2020421733
IČ DPH: SK2020421733

Ing. Pavel Čimbora
konateľ

**Príloha k Dodatku č.1.
k Zmluve o Dielo k stavbe :**

Hrubé terénne úpravy k systému ILS06, stavebný objekt SO-01
a stavbe obslužného chodníka k systému ILS06, stavebný objekt SO-05

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
ceny v EUR bez DPH po zaokrúhlení na celé EUR

SO-01

GP -06	687 867
LLZ-06	315 173
spolu SO-01	1 003 040

SO-05

Chodník č. 1	24 385
Chodník č.2-časť 1,	19 720
Chodník č.2. - časť 2.	71 046
Spolu SO-05	115 151

SPOLU STAVBA	1 118 191 EUR
---------------------	----------------------

v Dolnom Hričove 9.9. 2009

Za Objednávateľa

Za zhotoviteľa

Letisková spoločnosť Žilina a.s.

Služby Krásno s.r.o.



Ing. Ivan Hečko
člen predstavenstva

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko, 013 41 Dolný Hričov
IČO: 36426032, IČ DPH: SK2021927402
①



Ing. Ján Stehlík
predseda predstavenstva

Ing. Pavel Čimbora
konateľ



SLUŽBY KRÁSNO s.r.o.
Kysucká cesta 2 ①
023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU
IČO:31588985, IČD:2020421733
IČ DPH: SK2020421733